1

	
	УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области
(протокол от 13 декабря 2018г._№1)



ПАСПОРТ
регионального проекта Брянской области  

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»

[bookmark: P322]1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	Демография

	Наименование федерального проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.


	Краткое наименование  регионального проекта
	«Спорт-норма жизни»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 -31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	В.Н. Оборотов - заместитель Губернатора Брянской области

	Руководитель регионального проекта
	В.В. Корнеев – начальник управления физической культуры и спорта Брянской области

	Администратор регионального проекта
	Е.А. Добрынина – начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы

	Связь с государственной программой Брянской области
	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 




2. Цели и показатели регионального проекта

	[bookmark: P408]Цель: Доведение в Брянской области к концу 2024 года не менее чем до 40 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя

	[bookmark: P352]Базовое значение
	[bookmark: P353]Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
 систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1.
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 
	основной
	67,0
	31.12.
2018
	68,5
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0

	Доля граждан среднего возраста  (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

	2.
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
	основной
	15,0
	31.12.
2018
	16,0
	19,0
	21,0
	22,0
	24,0
	28,0

	


Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
	основной
	4,0
	31.12.
2018
	8,0
	12,0
	15,0
	19,0
	22,0
	23,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	основной
	58,4
	31.12.
2018
	58,5
	58,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,5

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, 
в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
	дополни
тельный
	38,0
	31.12.
2018
	43,0
	57,0
	67,7
	78,4
	89,2
	100






[bookmark: _GoBack]3. Результаты регионального проекта

	№ п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: «Создание в Брянской области для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные,и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям 
к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 - 15.12.2019

	1.1. 
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	15.12.
2019
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.


	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой   и спортом и повышение их информированности  о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.
Концепция учитывает результаты специального социологического исследования и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019 -01.11.2019

	2.1.
	Концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, утвержденная Минспортом России, доведена до заинтересованных учреждений, департамента внутренней политики Брянской области.
	01.11.2019
	Концепция разработана с учетом результатов научного исследования и определяет основные целевые аудитории, комплекс конкретных коммуникационных действий и способов донесения информации. План реализации концепции содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019 – 25.12.2019


	3.1.
	В 11 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	25.12.
2019
	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения  в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду   и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 25.12.2019

	4.1.
	В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	25.12.
2019
	Брянской области предоставлена субсидия на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки

	5.
	В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены  физкультурно-оздоровительные комплексы

	5.1.
	В 2 муниципальных района закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
	25.12.
2019
	 Брянской области предоставлена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

	6.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития хоккея в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, начато строительство 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019 – 25.12.2019

	6.1
	В одно учреждение спортивной подготовки, развивающее вид спорта «хоккей» поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	25.12.
2019
	Брянской области предоставлена субсидия на приобретение современного оборудования и инвентаря для  учреждения спортивной подготовки 

	7.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение спортивного оборудования
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019 -25.12.2019

	7.1.
	В одно муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки 
	25.12.
2019
	Брянской области предоставлена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

	8.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 15.12.2019

	8.1.
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	15.12.
2019
	Брянской области оказана адресная финансовая поддержка для спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

	9
	-

	9.1.
	В одно муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольного поля 
	25.12.
2019
	Брянской области предоставлена субсидия на приобретение спортивного оборудования

	10
	-

	10.1.
	Произведена реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)
	25.12.
2019
	Брянской области предоставлена субсидия на реконструкцию стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянска

	11.
	
	
	

	11.1.
	В 2021 году в Советском районе города Брянска построен Дворц единоборств 
	25.12.
2021
	Брянской области в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы предоставлены ассигнования на строительство Дворца единоборств в Советском районе города Брянска

	12.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее  3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование  на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.
Предоставлена грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Предоставлены меры поддержки организациям малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, оказывающим населению физкультурно-спортивные услуги или производящим спортивный инвентарь  и оборудование
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 – 15.12.2020

	12.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее  15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)
	15.12.2020
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

	13.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Запущена информационно-коммуникационная кампания    по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций  и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции),  в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 -.01.03.2020

	13.1.
	Запущена информационно-коммуникационная кампания   по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),   и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	01.03.2020
	В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями

	14.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 – 25.12.2020

	14.1.
	В 6 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 
	25.12.
2020
	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	15.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 – 25.12.2020

	15.1.
	В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	25.12.
2020
	Субъекту предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	16.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, начато строительство 16 футбольных манежей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2020 – 25.12.2020

	16.1.
	В одно муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки 

	25.12.
2020
	Субъекту предоставлена субсидия на приобретение спортивного оборудования

	17.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.01.2020 – 15.12.2020

	17.1.
	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	15.12.
2020
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	18.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее   3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 15.12.2021 

	18.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
	15.12.
2021
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

	19.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Проведены мониторинг и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 15.12.2021

	19.1.
	Не менее 30 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	15.12.
2021
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов   и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

	20.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В каждом муниципальном районе создано  по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 25.12.2021

	20.1.
	В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

	25.12.
2021
	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения   в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. 

	21.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 25.12.2021

	21.1.
	В субъекте создан физкультурно-оздоровительный комплекс для массового спорта
	25.12.2021
	Брянской области предоставлена субсидия на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для развития массового спорта.
Размещение объекта спорта осуществлено с применением механизма прямого участия граждан

	22.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития хоккея в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 25.12.2021

	22.1.
	В одно  учреждение спортивной подготовки, развивающее вид спорта «хоккей» поставлено  новое спортивное оборудование и инвентарь

	25.12.
2021
	Брянской области предоставлена субсидия на приобретение современного оборудования и инвентаря для учреждения спортивной подготовки 

	23.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, продолжено строительство 16 футбольных манежей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 – 25.12.2021

	23.1.
	В одном муниципальном образовании построен крытый футбольный манеж
	25.12.2021
	Брянской области предоставлена субсидия на строительство крытого футбольного манежа

	24.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2022 – 15.12.2022

	24.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)
	15.12.
2022
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

	25.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта
Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2022 – 15.12.2022

	25.1.
	Не менее 40 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	15.12.
2022
	 Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта

	26.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее  4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) 
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2023 – 15.12.2023

	26.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)
	15.12.
2023
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

	27.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее 50% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) 
Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2023 – 15.12.2023

	27.1.
	Не менее 50% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании




	15.12.
2023
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме

	28.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта 
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.20 – 15.12.2024

	28.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
	15.12.
2024
	На территории Брянской области проведены официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 

	29.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта 
Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2024 – 15.12.2024

	29.1.
	Не менее 60 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	15.12.
2024
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме



[bookmark: P427]


























4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание в Брянской области для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва

	1.
	В 703 – 2019 год;
в 352 – 2020 год;
в 235 – 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                    муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.

	В 11 – 2019 году, в 6 - 2020 году, в 4 – 2021 году
муниципальных образованиях созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 
	35,07
	18,43
	11,86
	0
	0
	0
	65,36

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	34,03
	17,88
	11,51
	0
	0
	0
	63,42

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,04
	0,55
	0,35
	0
	0
	0
	1,94

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,34
	0,18
	0,11
	0
	0
	0
	0,63

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,7
	0,37
	0,24
	0
	0
	0
	1,31

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены  физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих 
в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.

	В  2019 году для  2 муниципальных образований  закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
	51,54
	0
	0
	0
	0
	0
	51,54

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,54
	0
	0
	0
	0
	0
	1,54

	2.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	              0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0,51

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	1,03
	0
	0
	0
	0
	0
	1,03

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.

	Не менее 90% - 2019 год; 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	3,54
	1,23
	0
	0
	0
	0
	4,77

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	3,12
	0
	0
	0
	0
	0
	3,12

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0,42
	1,23
	0
	0
	0
	0
	         1,65

	3.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,21
	1,23
	0
	0
	0
	0
	1,44

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14

	3.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	В 68 – 2019 год;
28 – 2020 год;
72 – 2021 год
спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.

	В 1  в 2019 году, в 3 в 2020 году
спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	5,82
	38,36
	0
	0
	0
	0
	44,18

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	4,82
	26,41
	0
	0
	0
	0
	31,23

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,0
	11,95
	0
	0
	0
	0
	12,95

	4.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	       0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,42
	10,31
	0
	0
	0
	0
	10,73

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,58
	       1,64
	0
	0
	0
	0
	       2,22

	4.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.

	В целях развития хоккея в Российской Федерации в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, начато строительство 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, разработана проектно-сметная документация по строительству 
2 региональных центров – 2019 год; в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров – 2020 год; в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2021 год
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.

	В 1 в 2019 году, в 1 в 2021 году  
организации спортивной подготовки, развивающие вид спорта «хоккей» поставлено  новое спортивное оборудование и инвентарь
	25,77
	0
	25,77
	0
	0
	0
	51,54

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	25,0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	50,0

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0,77
	0
	0,77
	0
	0
	0
	1,54

	5.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,25
	0
	0,25
	0
	0
	0
	0,5

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,52
	0
	0,52
	0
	0
	0
	1,04

	5.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	В целях развития футбола  в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; начато строительство 16 футбольных манежей  – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки; продолжено строительство 16 футбольных манежей – 2021 год
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.

	В 1 в 2019 году, в 1 в 2020 году муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки.
В  2021 году начато строительство крытого футбольного манежа при организации спортивной подготовки.
	41,22
	41,22
	111,7
	0
	0
	0
	194,14

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	40,0
	40,0
	110,58
	0
	0
	0
	190,58

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	1,22
	1,22
	1,12
	0
	0
	0
	3,56

	6.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	0,0
	1,12
	0
	0
	0
	1,12

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,40
	0,40
	0
	0
	0
	0
	0,8

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,82
	0,82
	0
	0
	0
	0
	1,64

	6.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.

	В  2019 году  в 1 муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольного поля
	12,5
	13,51
	0
	0
	0
	0
	26,01

	7.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	9,2
	0
	0
	0
	0
	0
	9,2

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	3,3
	13,51
	0
	0
	0
	0
	16,81

	7.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	7.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,8
	10,81
	0
	0
	0
	0
	11,61

	7.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	2,5
	2,7
	0
	0
	0
	0
	5,2

	7.10.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.

	Осуществлена реконструкция стадиона "Десна" в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)
	110,15
	0
	0
	0
	0
	0
	110,15

	8.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	89,14
	0
	0
	0
	0
	0
	89,14

	8.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	21,01
	0
	0
	0
	0
	0
	21,01

	8.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	21,01
	
	
	
	
	
	21,01

	8.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены  физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих 
в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.

	В 2021 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс для массового спорта
	0
	0
	182,70
	0
	0
	0
	182,70

	9.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	0
	0
	180,87
	0
	0
	0
	180,87

	9.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	0
	0
	1,83
	0
	0
	0
	1,83

	9.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	1,83
	0
	0
	0
	1,83

	9.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.

	В 2019 году начато и в 2021 году построен Дворец единоборств в Советском районе города Брянска
	661,89
	689,03
	689,03
	0
	0
	0
	2039,95

	10.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	608,94
	633,91
	633,91
	0
	0
	0
	1876,76

	10.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	52,95
	55,12
	55,12
	
	
	
	163,19

	10.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	52,95
	55,12
	55,12
	
	
	
	163,19

	10.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	947,50
	801,78
	1021,06

	0
	0
	0
	2770,34

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области
	864,25
	718,20
	961,87
	0
	0
	0
	2544,32

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	83,25
	83,58
	59,19
	0
	0
	0
	226,02

	бюджет субъекта Российской Федерации
	74,17
	56,35
	58,07
	
	
	
	188,59

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	2,79
	21,7
	0,36
	
	
	
	24,85

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	6,29
	5,53
	0,76
	0
	0
	0
	12,58

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






















5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Корнеев В.В.
	начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	Щеглов Н.М. заместитель Губернатора Брянской области
	10

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Добрынина Е.А.
	начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	20

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Участник
	Матвиевская С.В.
	начальник управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
	Кириченко И.А., директор департамента внутренней политики Брянской области
	

	4.
	Участник
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	

	1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:
2020 год - 15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года
2021 год - не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
2022 год – не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)
2023 год – не менее 10 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)
2024 год - не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)

	1. 
	Ответственный за достижение результата проекта

	Добрынина Е.А.
	Начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник 
	Ермакова Л.Ф.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	 Добрынина Е.А., начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	3. 
	Участник
	Рудникова П.Л.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	 Добрынина Е.А., начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	4. 
	Участник
	Куликова Н.В. 
	Специалист 1 разряда отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	 Добрынина Е.А., начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	2. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год

	1. 
	Ответственный за достижение результата проекта
	Люлина А.А.
	Главный консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник
	Матвиевская С.В.
	Начальник управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
	Кириченко И.А., директор департамента внутренней политики Брянской области
	5

	3. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании – 2021 год

	1. 
	Ответственный за достижение результата проекта

	Люлина А.А.
	Главный консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник
	Матвиевская С.В.
	Начальник управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
	Кириченко И.А., директор департамента внутренней политики Брянской области
	5

	4. В 11 – 2019 год; в 6 - 2020 год; в 4 – 2021 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	1. 
	Ответствен
ный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник
	Рудникова П.Л.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	 Добрынина Е.А., начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	5. В 2019 году в 2 муниципальных района  закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

	1.
	Ответствен
ный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	6. Не менее 90% - 2019 год; 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	1.
	Ответствен
ный за достижение результата проекта

	Добрынина  Е.А.
	Начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2.
	Участник 
	Ермакова Л.Ф.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Е.А. Добрынина, начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	7. В 1 (ФЦП) в 2019 году и  3 в 2020 году спортивных школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	1.
	Ответствен
ный за достижение результата федерального проекта
	Ермакова Л.Ф.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В. -начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2.
	Участник 
	Ермакова Л.Ф.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Е.А. Добрынина, начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	8. В 1 - 2019 году и в 1 - 2021 году  организации спортивной подготовки, развивающие вид спорта «хоккей» поставлено  новое спортивное оборудование и инвентарь

	1. 
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник 
	Ермакова Л.Ф.
	Ведущий консультант отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	Е.А. Добрынина, начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы управления физической культуры и спорта Брянской области
	5

	9. В 1 - 2019 году, в 1 – 2020 году поставлено искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки. В  2021 году начато строительство крытого футбольного манежа при организации спортивной подготовки.



	1. 
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	2. 
	Участник 
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	5

	10. В  2019 году (ФЦП) в 1 муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для футбольного поля

	1.
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	11. Осуществлена реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции) 

	1.
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	
	Участник
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	

	12. В 2021 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс для массового спорта

	1.
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	
	Участник
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	

	13. В 2019 году начато и в 2021 году закончено строительство Дворца единоборств в Советском районе города Брянска

	1
	Ответственный за достижение результата федерального проекта
	Шаповалова Т.А.
	Главный консультант управления физической культуры и спорта Брянской области
	Корнеев В.В., начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
	10

	
	Участник
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
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7. Дополнительная информация
	






















Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт-норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование
результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Результат:
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	1.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных    и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора
мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	1.1
	Контрольная точка:
Проведено не менее 
40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали студенческого спорта 
	
	15.12.
2019
	Н.В. Куликова
	Отчет  о реализации 
ЕКП
	Проектный комитет

	1.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 
30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп 

	
	15.12. 
2019
	Н.В. Куликова
	Отчет  о реализации 
ЕКП
	Проектный комитет

	1.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15.12.
2019
	П.Л. Рудникова
	Отчет  о реализации 
ЕКП
	Проектный комитет

	1.4.
	Контрольная точка:
Проведено 4 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
зимний – среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
3 летних – среди всех категорий населения
	
	15.12.
2019
	П.Л. Рудникова
	Отчет  о реализации 
ЕКП
	Проектный комитет

	1.2.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	П.Л. Рудникова
	Отчет регионального оператора комплекса ГТО
	
Руководитель регионального проекта

	1.2.
	Контрольная точка:
Подготовлен отчет о развитии физической культуры и массового спорта в субъекте, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
	
	01.03.
2019
	Н.В. Куликова, П.Л. Рудникова
	Федеральное статистическое наблюдение по формам 1-ФК, 
2-ГТО
	Проектный комитет

	1.3.1
	Мероприятие:
Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом
	01.02.
2019
	15.12.
2019
	П.Л. Рудникова
	Отчет о проведении мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	1.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 мероприятий, 
направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и 
	
	15.12.
2019
	П.Л. Рудникова
	Отчет о проведении мероприятий
	Проектный комитет

	2.
	Результат:
Концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, утвержденная Минспортом России, доведена до заинтересованных учреждений, департамента внутренней политики Брянской области.
	01.01.
2019
	01.11.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	2.1.1.
	Мероприятие:
Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях
	01.07.
019
	01.11.
2019
	А.А. Люлина
	Подготовлены коммерческие предложения партнерам                       по участию                         в кампании

	

	2.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения  с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации  и социальных сетях
	
	01.11.
2019
	А.А. Люлина
	Соглашения                            о сотрудничестве                 с организациями-партерами, устанавливающие обязательства                     и ответственность сторон
	

	3.
	Результат:
В 11 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	3.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	3.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения  о предоставлении  субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	4.
	Результат:
В 1спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	4.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету субъекта на  приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	01.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	4.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на поставку в  1 спортивную школу олимпийского резерва нового спортивного оборудование и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	5.
	Результат: В 2 муниципальных района закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	5.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	5.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении  субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	
	25.12.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	6.
	Результат: 
В одно  учреждение спортивной подготовки, развивающее вид спорта «хоккей» поставлено  новое спортивное оборудование и инвентарь
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	6.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на закупку оборудования для хоккея
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	6.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении  субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на закупку оборудования доля хоккея
	
	25.12.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	7.
	Результат:
В одно муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	7.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету субъекта на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки          

	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	7.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки    

	
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	8.
	Результат: 
Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	8.1.1
	Мероприятие: 
Субъекту предоставлена финансовая поддержка для спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Е.А. Добрынина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	8.1.
	Контрольная точка:
Субъекту оказана адресная финансовая поддержка для спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
	
	15.12
2019
	Л.Ф. Ермакова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	8.2.
	Контрольная точка:
Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва


	
	15.12
2019
	Л.Ф. Ермакова
	Отчет о проведении мероприятий
	Проектный комитет

	9.
	Результат:
В 1 муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для  футбольного поля
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	9.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету субъекта на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля  
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	9.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля
	
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	10.
	Результат:
Произведена реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск 
(в том числе 1 этап реконструкции)
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	10.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету субъекта на  реконструкцию стадиона "Десна" в Бежицком районе города Брянска
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	10.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на реконструкцию стадиона "Десна" в Бежицком районе города Брянска
	
	01.03.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	11.
	В 2021 году в Советском районе города Брянска построен Дворец единоборств 
	01.01.
2019
	25.12.
2021
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	11.1.1.
	Мероприятие: Начата разработка проектно-сметной документации по строительству Дворца единоборств в Советском районе города Брянска
	01.01.
2019
	25.06.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	11.1
	Контрольная точка: Разработана проектно-сметной документация по строительству Дворца единоборств в Советском районе города Брянска
	
	25.12.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	11.2.1.
	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур по выбору проектной организации для выполнения проектных и изыскательских работ по строительству Дворца единоборств в Советском районе города Брянска
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	Т.А. Шаповалова
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	11.2.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на строительство Дворца единоборств в Советском районе города Брянска
	
	25.12
2019
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Проектный комитет

	12.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	12.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных    и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий   и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Руководитель регионального проекта

	12.1.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи
	
	15.12.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	12.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 
30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп 
	
	15.12.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	12.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15.12.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	12.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
зимний - среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
летний – среди всех категорий населения
	
	15.12.
2020
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	12.2.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку  к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий  и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Руководитель регионального проекта

		12.2.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен отчет в Минспорт РФ состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные                 о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), всеми категориями  и группами граждан
	
	15.12.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	13.
	Результат:
Запущена информационно-коммуникационная кампания   по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),   и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	13.1.1
	Мероприятие:
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	13.1.
	Контрольная точка:
Мероприятия информационно-коммуникационной кампании   по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории субъекта
	
	01.03.
2020
	Н.В. Куликова, С.В. Матвиевская - департамент внутренней политики БО 
	Аналитические материалы
	Проектный комитет

		14.
	Результат:
В 6 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 
	25.12.
2020
	25.12.
2020
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	14.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений  о предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры


	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	14.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры 
	
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	15.
	Результат:
В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	15.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации   на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	15.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения   о предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации                 на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	16.
	Результат:
В 1 муниципальное образование поставлено искусственное покрытие для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	16.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	16.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения  о предоставлении  субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поставку искусственного покрытия для  футбольного поля, созданного при организациях спортивной подготовки
	
	01.03.
2020
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	17.
	Результат: 
Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	10.01.
2020
	15.12.
2020
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	17.1.1.
	Мероприятие: 
Проведение в субъекте организационно-штатных мероприятий по созданию на базе ГБУ БО ЦСП сборных команд структурного подразделения по координации   и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	01.02.
2020
	01.12.
2020
	Е.А. Добрынина
А.М. Мисник, департамент финансов Брянской области

	Отчет субъекта
	Руководитель регионального проекта

	17.1.
	Контрольная точка:
В субъекте на базе ГБУ БО ЦСП сборных команд создано структурное подразделение по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	
	15.12.
2020
	Е.А. Добрынина
А.М. Мисник, департамент финансов Брянской области

	
	Проектный комитет

	18.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	18.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий    и групп населения, в том числе детей и  учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора
мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	18.1.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи 
	
	15.12.
2021
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	18.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	15.12.
2021
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	18.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов

	
	15.12.
2021
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	18.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
зимнего – среди обучающихся общеобразовательных организаций,
3-х  летних -  среди всех категорий населения
	
	15.12.
2021
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	18.5.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий  и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	П.Л. Рудникова
	Отчет центров тестирования
	Руководитель регионального проекта

	18.5.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Минспорт РФ отчет о состоянии  физической подготовленности населения региона, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО всеми категориями                 и группами граждан
	
	15.12.
2021
	П.Л. Рудникова
	Отчет субъекта РФ
	Проектный комитет

	19.
	Результат:
Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.
2021
	15.12.
2021
	В.В. Корнеев
	Аналитический отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	19.1.1.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.
2021
	15.12.
2021
	А.А. Люлина, С.В. Матвиевская -департамент внутренней политики БО 
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	19.1.
	Контрольная точка:
Проведены мероприятия по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	
	15.12.
2021
	П.Л.Рудникова
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	20.
	Результат:
В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	20.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения   о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету субъекта на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры 
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	20.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение    о предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджету субъекта на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры 
	
	01.03.
2021
	
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом 
	Проектный комитет

	21.
	Результат:
В субъекте создан физкультурно-оздоровительный комплекс для массового спорта
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	21.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения   о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету субъекта на создание физкультурно-оздоровительного комплекса для массового спорта
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	21.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение    о предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджету субъекта на создание физкультурно-оздоровительного комплекса для массового спорта
	
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом 
	Проектный комитет

	22.
	Результат: 
В 1  учреждение спортивной подготовки, развивающее вид спорта «хоккей» поставлено  новое спортивное оборудование и инвентарь
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	В.В. Корнеев

	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	22.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на закупку оборудования для хоккея
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	22.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения о предоставлении  субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на закупку оборудования доля хоккея
	
	25.12.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектом
	Проектный комитет

	23.
	Результат:
В 1 муниципальном образовании построен крытый футбольный манеж 
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	23.1.1.
	Мероприятие:
Проработка соглашения   о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету субъекта на строительство крытого футбольного манежа
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	Руководитель регионального проекта

	23.1.
	Контрольная точка:
Заключено соглашение    о предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджету субъекта на строительство крытого футбольного манежа
	
	01.03.
2021
	Т.А. Шаповалова
	Отчет субъекта
	Проектный комитет

	24.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)

	01.01.
2022
	15.12.
2022
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	24.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий    и групп населения, в том числе детей и  учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора
мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	24.1.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи 
	
	15.12.
2022
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	24.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	15.12.
2022
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	24.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15.12.
2022
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	24.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
зимнего – среди обучающихся общеобразовательных организаций,
3-х  летних -  среди всех категорий населения
	
	15.12.
2022
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	24.5.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий  и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	П.Л. Рудникова
	Отчет центров тестирования
	Руководитель регионального проекта

	24.5.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Минспорт РФ отчет о состоянии  физической подготовленности населения региона, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.
2022
	П.Л. Рудникова
	Отчет региона
	Проектный комитет

	25.
	Результат:
Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.
2022
	15.12.
2022
	В.В. Корнеев
	Аналитический отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	25.1.1.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.
2022
	15.12.
2022
	А.А. Люлина, С.В. Матвиевская -департамент внутренней политики БО 
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	25.1.
	Контрольная точка:
Проведены мероприятия по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	
	15.12.
2022
	П.Л.Рудникова
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	26.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	26.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий    и групп населения, в том числе детей и  учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора
мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	26.1.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи 
	
	15.12.
2023
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	26.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	15.12.
2023
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	26.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15.12.
2023
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	26.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 
зимнего – среди обучающихся общеобразовательных организаций,
3-х  летних -  среди всех категорий населения
	
	15.12.
2023
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	26.5.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий  и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	П.Л. Рудникова
	Отчет центров тестирования
	Руководитель регионального проекта

	26.5.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Минспорт РФ отчет о состоянии  физической подготовленности населения региона, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.
2023
	П.Л. Рудникова
	Отчет региона
	Проектный комитет

	27.
	Результат:
Не менее 50% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.
2023
	15.12.
2023
	В.В. Корнеев
	Аналитический отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	27.1.1.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.
2023
	15.12.
2023
	А.А. Люлина,
департамент внутренней политики БО 
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	27.1.
	Контрольная точка:
Проведены мероприятия по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	
	15.12.
2023
	П.Л.Рудникова
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	28.
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)
	01.01.
2024
	15.12.
2024
	В.В. Корнеев
	Отчет субъекта РФ
	Совет по проектной деятельности

	28.1.1.
	Мероприятие:
Проведение физкультурных  и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий    и групп населения, в том числе детей и  учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2024
	15.12.
2024
	Н.В. Куликова
	Отчет организатора
мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	28.1.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи 
	
	15.12.
2024
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	28.2.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 30 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	
	15.12.
2024
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	28.3.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	15.12.
2024
	Н.В. Куликова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	28.4.
	Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
зимнего – среди обучающихся общеобразовательных организаций,
3-х  летних -  среди всех категорий населения
	
	15.12.
2024
	П.Л. Рудникова
	Отчет о реализации ЕКП
	Проектный комитет

	28.5.1.
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий  и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)
	01.01.
2024
	15.12.
2024
	П.Л. Рудникова
	Отчет центров тестирования
	Руководитель регионального проекта

	28.5.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен в Минспорт РФ отчет о состоянии  физической подготовленности населения региона, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.
2024
	П.Л. Рудникова
	Отчет региона
	Проектный комитет

	2.
	Результат:
Не менее 60% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.
2024
	15.12.
2024
	В.В. Корнеев
	Аналитический отчет субъекта
	Совет по проектной деятельности

	29.1.1.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.
2024
	15.12.
2024
	А.А. Люлина, С.В. Матвиевская - департамент внутренней политики БО 
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта

	29.1.
	Контрольная точка:
Проведены мероприятия по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	
	15.12.
2024
	П.Л.Рудникова
	Отчет о проведении
	Руководитель регионального проекта



